
Implementação Real do Sistema UNL
(Baseado num contrato único para todo consórcio)

Ponto principal:  Transferência de Tecnologia

Como?  Fixando padrões de trabalho através de metodologia.

Pontos Chave:

4Procedimentos de codificação:

1. Submissão do código UNL (fase de codificação + debates)

2. Submissão por e-mail (foram definidas regras) Muito importante!!

3. Coleta de UW’s

4. Definir custos de implementação - esforços

5. Inspeção do código UNL

6. Atualização do código com a tabela final UW’s



4 Procedimento para uso do Web Site

1. Acessar e navegar

4 Procedimentos para geração

1. Revisão do código UNL usando resultados de geração, para resolver
ambiguidades

2. Levantar medidas de esforço de pós-edição para a métrica de minutos 
aplicados na pós-edição.

BARCELONA - 2004

4 Documentos de gerenciamento

1. Plano de trabalho

2. Procedimentos de codificação

3. FB 2004: Showcase 



4Documentos técnicos

1. Texto a ser codificado (4 línguas)

2. Discussão

3. Guia para escrever expressões UNL

4. Etc.

PROBLEMAS:

4A falha de uma das partes do projeto leva a falência do consórcio.

4O papel do coordenador.

4Custos das fases de debate

4Peer Revien não é efetiva

4Um único Plano de - Work Plan

Trabalho não é uma metodologia muito efetiva, o ideal é definir 

Planos - Short-terms Plans curtos de trabalho
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